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	Risiko
	Eintrittswahr-scheinlichkeit
hoch/mittel/
niedrig
	Tragweite
hoch/mittel/
niedrig
	Maßnahmen bei Eintritt des Risikos
	Vorbeugende Maßnahmen

	Termine
	Zeitmanagement – Zeit nicht gut genug eingeteilt
	Mittel
	Hoch
	Zusätzliche Termine in der Projektplanung hinzufügen
	Gute Kommunikation, Vereinbarung von Terminen

	Kooperationspartner Schule
	Keine Kooperationsbereitschaft der Schule oder nur unter speziellen Bedingungen
	Mittel
	Hoch
	Alternative Partner (Europaschule, Sprachinstitute, Kindergarten etc.) anfragen
	Gutes Konzept ausarbeiten (im Namen der Hochschule anfragen), damit Schule bereit ist das Projekt zu unterstützen

	Eltern
	keine Kooperationsbereitschaft
	Mittel
	Hoch
	Alternative Partner suchen (Network Tálita) 
	Gutes Konzept, Motivation/Anreiz schaffen

	Mitarbeiter der Schule
	Keine Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter, nur unter speziellen Bedingungen
	Mittel
	Niedrig
	Keine Interviews mit Mitarbeitern, nur Eltern
	Gutes Konzept ausarbeiten (im Namen der Hochschule anfragen), damit Mitarbeiter bereit sind das Projekt zu unterstützen, Motivation&Anreize schaffen

	Team
	Ausfall Teammitglieder (Urlaub, Krankheit, Arbeit etc.)
	Niedrig
	Mittel
	Anderen müssen Arbeit abfangen, Neueinteilung der Aufgaben, Flexibilität
	Vertreterregelung, Urlaubsplanung mit Team teilen –Kalender anlegen , gesunde Ernährung :), keine risikoreichen Sportarten

	 Methode

	Nicht geeignet für Forschung und Zielerreichung
	Niedrig
	Hoch
	Alternative Methode parat haben
	Vorab gut einlesen in Methode/Literatur

	Workload
	Fehleinschätzung des Arbeitsaufwands
	Mittel
	Mittel
	Unterstützung innerhalb des Teams
	Frühzeitig Hilfe anfordern, offen mit Teammitgliedern reden
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